

最終処分場候補地選定に係るスケジュール(予定)

資料番号5

日程	内容	実施主体 (関係機関含む)
6月23日	渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場候補地選定にかかる説明会	上野原自治会 吉岡町
7月下旬 ～8月上旬	第5回及び第6回吉岡町地内における渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場候補地選定委員会 ※建設候補地に対する比較検討の実施(2次評価)、最終的な建設候補地の絞り込み	選定委員会
8月上旬	吉岡町地内における渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場候補地選定について(答申) ※選定委員会→町	選定委員会
8月上旬	答申結果の報告 ※町→渋川地区広域市町村圏振興整備組合	吉岡町
8月上旬 ～9月下旬	渋川地区広域市町村圏振興整備組合において建設適地の選定作業	渋川地区広域市町村圏振興整備組合
～9月下旬	渋川地区広域市町村圏振興整備組合として選定した建設適地の報告 ※渋川地区広域市町村圏振興整備組合→町	渋川地区広域市町村圏振興整備組合 吉岡町
10月上旬	渋川地区広域市町村圏振興整備組合から報告を受けた建設適地について協議し、町としての候補地(案)を決定	吉岡町
10月中・下旬	上野原地区住民説明会の開催 →答申内容、候補地(案)決定報告、今後のスケジュールの説明	上野原自治会 吉岡町
11月下旬 ～12月上旬	要望書の提出 ※上野原自治会(又は上野原地区組織)→町 回答書の提出 ※町→上野原自治会(又は上野原地区組織) 同意書の提出 ※上野原自治会(又は上野原地区組織)→町	上野原自治会(又は上野原地区組織) 吉岡町
12月上旬	町として、最終処分場建設候補地を決定	吉岡町
12月上旬	町が最終処分場建設候補地を決定したことを町議会に報告	吉岡町議会 吉岡町
12月中	町として、最終処分場建設候補地を決定したことを、渋川地区広域市町村圏振興整備組合に報告。併せて、上野原自治会(又は上野原地区組織)からの要望書・同意書、また町からの回答書を提出。	渋川地区広域市町村圏振興整備組合 吉岡町