



年	2020年(R2年度)		2021(R3年度)		2022年(R4年度)	
選定委員会	11/25	第1回委員会 (10名)	4/15	町議会全員協議会、自治会連合会に報告	委員会	3回程度開催予定
	2/10	エコ小野上視察(6名)	5/12	町農業委員会に報告		<ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地比較評価 ・ 候補地視察 等 ・ 候補地地元意見集約
	3/22	第2回委員会(10名)	6/22	地元説明会		
			9/22	渋川地区広域市町村圏整備組合に要望書提出		
			10/19	渋川地区広域市町村圏整備組合から回答書受領	地元説明会等開催	
			12/22	第3回委員会(6名)		↓
			3/24	地元説明会		年度内に渋川広域組合へ選定報告